

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	(株) アース開発コンサルタント
契約業者の住所	広島県呉市郷原町7140-1
業務の名称	令和6年度山口道路情報管理業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、山口河川国道事務所管内の道路の適切な管理を実施するため、道路に関する監視、情報の収集、連絡、情報提供等の道路情報の管理を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	212,784,000円(税込み)
変更金額	+ 2,035,000円(税込み)
変更後の契約金額	214,819,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	(株) アース開発コンサルタント
契約業者の住所	広島県呉市郷原町7140-1
業務の名称	令和6年度山口道路情報管理業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路情報管理 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	209,242,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,542,000円 (税込み)
変更後の契約金額	212,784,000円 (税込み)
変更理由	異常気象に伴い、追加業務及び災害等の発生により必要となった時間外業務を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月17日
契約業者名	(株) アース開発コンサルタント
契約業者の住所	広島県呉市郷原町7140-1
業務の名称	令和6年度山口道路情報管理業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路情報管理 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	196,900,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,342,000円 (税込み)
変更後の契約金額	209,242,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。