

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月21日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度藤生長野バイパス水文影響評価検討業務
業務場所	山口県岩国市
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 計画準備 2. 既存資料の収集整理 3. 現地調査 4. 工事影響の予測 5. 対応方法の検討 6. 水文観測計画の策定 7. 報告書作成
履行期間 (自)	令和 6年 7月11日
履行期間 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	48,092,000円 (税込み)
変更金額	+ 209,000円 (税込み)
変更後の契約金額	48,301,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度藤生長野バイパス水文影響評価検討業務
業務場所	山口県岩国市
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 計画準備 2. 既存資料の収集整理 3. 現地調査 4. 工事影響の予測 5. 対応方法の検討 6. 水文観測計画の策定 7. 報告書作成
履行期間 (自)	令和 6年 7月11日
履行期間 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	40,282,000円 (税込み)
変更金額	+ 7,810,000円 (税込み)
変更後の契約金額	48,092,000円 (税込み)
変更理由	1. 地元調整に時間を要したため、履行期限を令和7年5月30日まで延期する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。