

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和6年度山口管内交通安全対策検討業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	交通安全対策検討 N=1式
履行期間(自)	令和 6年 8月21日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	35,849,000円(税込み)
変更金額	+ 88,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,937,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和6年度山口管内交通安全対策検討業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	交通安全対策検討 N=1式
履行期間(自)	令和 6年 8月21日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	29,997,000円(税込み)
変更金額	+ 5,852,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,849,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関調整に時間を要したため、履行期間を令和7年6月30日まで延期する。