

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月28日
契約業者名	八千代エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和6年度山口河川国道事務所管内橋梁補修設計業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修設計 1式
履行期間 (自)	令和 6年12月21日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	47,564,000円 (税込み)
変更金額	+ 16,269,000円 (税込み)
変更後の契約金額	63,833,000円 (税込み)
変更理由	1. 関係機関との協議に時間を要したため、工期を12月26日まで延期する。 2. 数量の増を行う。 3. 基準点測量、路線測量、現地測量を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月30日
契約業者名	八千代エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和6年度山口河川国道事務所管内橋梁補修設計業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修設計 1式
履行期間 (自)	令和 6年12月21日
履行期間 (至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	39,754,000円 (税込み)
変更金額	7,810,000円 (税込み)
変更後の契約金額	47,564,000円 (税込み)
変更理由	1. 若林橋復旧対応、詳細調査を追加する。 2. 上記、業務内容の追加により工期を11月28日まで延期する。