

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度台道・鑄銭司拡幅設計他業務
業務場所	山口県防府市台道～山口市鑄銭司
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道2号台道・鑄銭司拡幅事業における測量及び道路設計を行う業務である。
履行期間(自)	令和 7年 3月28日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	38,423,000円(税込み)
変更金額	+ 6,798,000円(税込み)
変更後の契約金額	45,221,000円(税込み)
変更理由	1. 業務の内容の変更等により、数量の増減を行う。 2. 現地測量を追加する。 3. 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和8年3月27日まで延期する。