

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度柳井・平生バイパス設計他業務
業務場所	山口県柳井市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道188号柳井・平生バイパス事業における測量及び道路設計を行う業務である
履行期間(自)	令和 7年 3月28日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	45,133,000円(税込み)
変更金額	+ 3,289,000円(税込み)
変更後の契約金額	48,422,000円(税込み)
変更理由	1. 業務の内容の変更等により、数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和8年3月19日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月28日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度柳井・平生バイパス設計他業務
業務場所	山口県柳井市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道188号柳井・平生バイパス事業における測量及び道路設計を行う業務である
履行期間 (自)	令和 7年 3月28日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	45,089,000円 (税込み)
変更金額	+ 44,000円 (税込み)
変更後の契約金額	45,133,000円 (税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。