

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	(株) 総合技術コンサルタント
契約業者の住所	東京都江東区亀戸7-6-4
業務の名称	令和6年度藤生長野バイパス通津跨線橋外詳細設計業務
業務場所	山口県岩国市～山口県柳井市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、一般国道188号藤生長野バイパスにおいて通津跨線橋の詳細設計及び、一般国道188号柳井・平生バイパスにおいて田布路木大橋の橋梁修正設計を行うものである。
履行期間(自)	令和 7年 3月28日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	42,163,000円(税込み)
変更金額	+ 44,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,207,000円(税込み)
変更理由	関係機関協議により数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月15日
契約業者名	(株) 総合技術コンサルタント
契約業者の住所	東京都江東区亀戸7-6-4
業務の名称	令和6年度藤生長野バイパス通津跨線橋外詳細設計業務
業務場所	山口県岩国市～山口県柳井市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道188号藤生長野バイパスにおいて通津跨線橋の詳細設計及び、一般国道188号柳井・平生バイパスにおいて田布路木大橋の橋梁修正設計を行うものである。
履行期間 (自)	令和 7年 3月28日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	41,360,000円 (税込み)
変更金額	+ 803,000円 (税込み)
変更後の契約金額	42,163,000円 (税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。