

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度山口東部交安設計業務
業務場所	山口県岩国市外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 4級基準点測量 N=一式、路線測量 N=一式、地質調査 機械ボーリング N=一式、歩道詳細設計 L=3.0km、擁壁・補強土予備設計 N=2箇所、重力式擁壁詳細設計 N=1箇所、取付道路・大型用排水路詳細設計 L=300m
履行期間 (自)	令和 7年 3月27日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	52,767,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,760,000円 (税込み)
変更後の契約金額	54,527,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月30日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度山口東部交安設計業務
業務場所	山口県岩国市外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	基準点測量 4級基準点測量 N=一式、路線測量 N=一式、地質調査 機械ボーリング N=一式、歩道詳細設計 L=3.0km、擁壁・補強土予備設計 N=2箇所、重力式擁壁詳細設計 N=1箇所、取付道路・大型用排水路詳細設計 L=300m
履行期間 (自)	令和 7年 3月27日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	51,898,000円 (税込み)
変更金額	+ 869,000円 (税込み)
変更後の契約金額	52,767,000円 (税込み)
変更理由	1. 基準点測量、現地測量、道路設計及び平面交差点設計を取り止める。 2. 用地測量及び資料作成を追加する。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。 4. 関係機関との競技に時間を要したため、履行期間を令和7年12月26日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 21日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度山口東部交安設計業務
業務場所	山口県岩国市外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 4級基準点測量 N=一式、路線測量 N=一式、地質調査 機械ボーリング N=一式、歩道詳細設計 L=3.0km、擁壁・補強土予備設計 N=2箇所、重力式擁壁詳細設計 N=1箇所、取付道路・大型用排水路詳細設計 L=300m
履行期間 (自)	令和 7年 3月 27日
履行期間 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	51,018,000円 (税込み)
変更金額	+ 880,000円 (税込み)
変更後の契約金額	51,898,000円 (税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。