

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度佐波川河道整備検討他業務
業務場所	佐波川水系直轄管理区間
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	計画準備 1式 気象変動を踏まえた治水計画の検討 1式 整備計画河道の検討 1式 河川整備計画進捗点検と今後の事業展開検討 1式 河床維持掘削計画及び樹木管理計画の検討 1式 流域水害対策計画の検討 1式 佐波川流域水害対策協議会 (仮称) 運営補助 1回 報告書作成 1式
履行期間 (自)	令和 7年 3月25日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	37,961,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,885,000円 (税込み)
変更後の契約金額	43,846,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 広報資料の作成を追加する。 3. 河川基本技術会議資料 (案) の作成を追加する。 4. 防府市内水ハザードマップの確認を追加する。