

## (第2回) 契約変更の内容

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日                      | 令和 7年 9月30日   |
| 契約業者名                        | 令和7年度山口道路管理積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発コンサルタント設計共同体        |
| 契約業者の住所                      | 山口県防府市国衙1-3-15  |
| 業務の名称                        | 令和7年度山口道路管理積算技術業務                                       |
| 業務場所                         | 山口県防府市国衙1丁目10-20  |
| 業種区分                         | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について記述する) | 積算に必要な現地調査、工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成、積算資料作成、データ入力等 N=69工事 |
| 履行期間(自)                      | 令和 7年 4月 1日   |
| 履行期間(至)                      | 令和 9年 3月31日   |
| 変更前の契約金額                     | 184,228,000円(税込み)                                       |
| 変更金額                         | + 1,001,000円(税込み)                                       |
| 変更後の契約金額                     | 185,229,000円(税込み)                                       |
| 変更理由                         | 現地の状況により、数量の増減を行う。                                      |

## (第1回) 契約変更の内容

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日                      | 令和 7年 4月16日   |
| 契約業者名                        | 令和7年度山口道路管理積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発コンサルタント設計共同体        |
| 契約業者の住所                      | 山口県防府市国衙1-3-15  |
| 業務の名称                        | 令和7年度山口道路管理積算技術業務                                       |
| 業務場所                         | 山口県防府市国衙1丁目10-20  |
| 業種区分                         | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について記述する) | 積算に必要な現地調査、工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成、積算資料作成、データ入力等 N=69工事 |
| 履行期間(自)                      | 令和 7年 4月 1日   |
| 履行期間(至)                      | 令和 9年 3月31日   |
| 変更前の契約金額                     | 174,350,000円(税込み)                                       |
| 変更金額                         | + 9,878,000円(税込み)                                       |
| 変更後の契約金額                     | 184,228,000円(税込み)                                       |
| 変更理由                         | 「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。          |