

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和7年度山口管内道路行政マネジメント業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	事業効果資料作成 1式 事業評価監視委員会資料作成 1式 道路マネジメント資料作成 1式 交通混雑箇所の評価・整理 1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月18日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	55,627,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,852,000円 (税込み)
変更後の契約金額	61,479,000円 (税込み)
変更理由	検討状況の変化により、数量の増減及び履行期限を令和8年3月27日まで延期する。