

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月26日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和7年度山口河川国道事務所管内道路土工構造物点検他業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	道路土工構造物点検 N= 81 道路防災点検 N= 485
履行期間(自)	令和 7年 5月 3日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	54,505,000円(税込み)
変更金額	+ 10,648,000円(税込み)
変更後の契約金額	65,153,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。 緊急点検を追加する。 道路土工構造物等データベースの資料作成を追加する。 点検重複状況の整理を追加する。 土砂災害対応版BCP作成を追加する。