

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月26日
契約業者名	八千代エンジニアリング (株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町1-13-20
業務の名称	令和7年度宇部下関地区交安設計業務
業務場所	山口県宇部市外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	基準点測量 4級基準点測量 N=一式、地質調査 機械ボーリング N=一式、道路詳細設計 L=0.8km、歩道詳細設計 L=1.2km、平面交差点詳細設計 N=3箇所
履行期間 (自)	令和 7年 6月13日
履行期間 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	40,227,000円 (税込み)
変更金額	+ 737,000円 (税込み)
変更後の契約金額	40,964,000円 (税込み)
変更理由	1. 平面交差点設計を取り止める。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。 3. 関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和8年5月29日まで延期する