

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月26日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	山口県山口市中央5-2-34
業務の名称	令和7年度萩山口地区交安設計業務
業務場所	山口県山口市外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 4級基準点測量 N=一式、地質調査 機械ボーリング N=一式、道路詳細設計 L=0.1km、歩道詳細設計 L=0.3km、平面交差点詳細設計 N=1箇所
履行期間 (自)	令和 7年 6月 6日
履行期間 (至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	23,969,000円 (税込み)
変更金額	+ 121,000円 (税込み)
変更後の契約金額	24,090,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和8年4月30日まで延期する。