

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和7年度山口管内交通安全対策検討業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	事故ゼロプランにおける検討 N=5箇所 生活道路対策エリア分析 N=3箇所 生活道路対策の効果検証 N=3箇所
履行期間(自)	令和 7年 9月 3日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	39,996,000円(税込み)
変更金額	+ 4,477,000円(税込み)
変更後の契約金額	44,473,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和8年5月29日まで延期する。