

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月29日
契約業者名	(株) ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和7年度山口河川国道事務所管内電線共同溝測量設計業務
業務場所	山口市仁保津地内、宇部市恩田及び宇部市亀浦地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 1式 水準点測量 1式 地形測量 1式 電線共同溝設計 1式
履行期間 (自)	令和 7年 9月13日
履行期間 (至)	令和 8年 8月31日
変更前の契約金額	38,797,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,674,000円 (税込み)
変更後の契約金額	42,471,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和8年8月31日まで延期する。