

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 8年 2月26日   |
| 契約業者名                            | (株) 荒谷建設コンサルタント   |
| 契約業者の住所                          | 広島県広島市中区江波西1-25-5   |
| 業務の名称                            | 令和7年度萩管内附属物点検業務   |
| 業務場所                             | 山口国道維持出張所萩分室管内  |
| 業種区分                             | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路標識点検 130基<br>道路照明点検 130基  |
| 履行期間(自)                          | 令和 7年 9月13日   |
| 履行期間(至)                          | 令和 8年 3月13日   |
| 変更前の契約金額                         | 32,307,000円(税込み)  |
| 変更金額                             | + 4,411,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                         | 36,718,000円(税込み)  |
| 変更理由                             | 1. 現地の状況により、数量の増減を行う。<br>2. 板厚調査を追加する。<br>3. 非破壊試験による支柱基部調査を追加する。<br>4. 上記を追加したため、履行期限を令和8年3月13日まで延期する。 |