

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	令和 7 年度木戸山地区地質リスク調査検討業務
業 務 場 所	山口県山口市阿東篠目～宮野上地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 9 号木戸山地区において、木戸山峠道路改修路線計画の妥当性検証を目的に、活断層に関する地質調査および解析を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 0 , 4 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 5 , 4 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	学識者ヒアリングにより、物理探査測線が2倍となったため(当初3測線⇒変更6測線)。