

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 片平新日本技研
契 約 業 者 の 住 所	東京都文京区小石川 2 - 2 2 - 2
業 務 の 名 称	令和 7 年度山口河川国道事務所管内橋梁補修設計業務
業 務 場 所	山口河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 7 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 5 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9 , 2 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量増減を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和 8 年 1 2 月 2 5 日まで延期する。