

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 異設計コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県光市光ヶ丘 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度岩国・大竹道路水文調査その 2 業務
業 務 場 所	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜地内～岩国市山手町地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 1 式 自記水位計観測 7 5 箇所 自記流量計観測 5 箇所 簡易揚水試験 1 4 箇所 簡易水質試験 1 2 3 箇所 流量観測 1 4 箇所 自記流量観測 2 4 箇所 降水量調査 1 式 水質検査 2 3 検体
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 1 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。