

## (第1回) 契約変更の内容

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日                      | 令和 8年 4月28日   |
| 契約業者名                        | (株) エイト日本技術開発   |
| 契約業者の住所                      | 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21  |
| 業務の名称                        | 令和7年度山口東部交安設計業務   |
| 業務場所                         | 山口県岩国市外   |
| 業種区分                         | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について記述する) | 4級基準点測量 N=一式、現地測量 N=一式、路線測量 N=一式、地質調査 機械ボーリング N=一式、道路詳細設計 L=0.1km、歩道詳細設計 L=2.3km、平面交差点詳細設計 N=1箇所、擁壁・補強土予備設計 1箇所、一般構造物詳細設計 N=一式、土留工詳細設計 2基 |
| 履行期間 (自)                     | 令和 8年 3月28日   |
| 履行期間 (至)                     | 令和 8年12月28日   |
| 変更前の契約金額                     | 31,757,000円 (税込み)   |
| 変更金額                         | + 33,000円 (税込み)   |
| 変更後の契約金額                     | 31,790,000円 (税込み)   |
| 変更理由                         | 令和8年2月に令和8年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。   |