

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年10月15日
契 約 業 者 名	(株) 巽設計コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県光市光ヶ丘5-1
業 務 の 名 称	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区外地質調査業務
業 務 場 所	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜～岩国市山手町地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング N=5本 原位置試験 1式 解析等調査 1式
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 3 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,250,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 1,045,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	20,295,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 地元調整に時間を要したため、工期を令和8年12月25日まで延期する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。