

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 宇部建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山陽小野田市大字山野井 3 8 4 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度木与防災水文調査業務
業 務 場 所	山口県阿武郡阿武町木与～宇田地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	地下水調査等、水質検査
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 7 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 0 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。 上記により、工期を令和 6 年 1 2 月 2 0 日まで延期する。