

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度益田・田万川道路下田万地区用地調査等その 2 業務
業 務 場 所	山口県萩市下田万地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 9 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 9 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地幅杭の変更に時間を要しているため、履行期間を令和 7 年 1 月 3 1 日に延長する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度益田・田万川道路下田万地区用地調査等その 2 業務
業 務 場 所	山口県萩市下田万地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 9 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 6 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 , 5 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地幅杭の変更に不測の時間を要したため、履行期間を令和 7 年 2 月 2 8 日に延長し、現地の状況等により数量が増減したので変更する。