

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月22日
契約業者名	復建調査設計(株) 山口支社
契約業者の住所	山口県山口市小郡維新町3-16
業務の名称	令和5年度俵山・豊田道路俵山地区構造物設計他業務
業務場所	山口県長門市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	排水構造物設計 200m、箱型函渠設計 10箇所、擁壁設計 10箇所、 仮設構造物設計 10箇所
履行期間(自)	令和 6年 3月 9日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	36,267,000円(税込み)
変更金額	+ 1,969,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,236,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	復建調査設計(株) 山口支社
契約業者の住所	山口県山口市小郡維新町3-16
業務の名称	令和5年度俵山・豊田道路俵山地区構造物設計他業務
業務場所	山口県長門市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	排水構造物設計 200m、箱型函渠設計 10箇所、擁壁設計 10箇所、 仮設構造物設計 10箇所
履行期間(自)	令和 6年 3月 9日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	38,236,000円(税込み)
変更金額	+ 5,093,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,329,000円(税込み)
変更理由	1. 平面交差点設計を取り止める。 2. 工事発注資料作成を追加する。 3. 協議・検討資料作成を追加する。 4. BIM/CIM活用を追加する。 5. 仮設構造物設計を取り止める。 上記により、数量の増減を行う。