

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度俵山・豊田道路豊田地区構造物設計他業務
業 務 場 所	山口県下関市豊田町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	排水構造物設計 2 3 0 m、箱型函渠設計 1 4 箇所、擁壁設計 8 箇所、仮 設構造物設計 9 箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 1 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 9 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応によ る業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度俵山・豊田道路豊田地区構造物設計他業務
業 務 場 所	山口県下関市豊田町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国道 4 9 1 号俵山・豊田道路の豊田地区における構造物設計他を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 9 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 3 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路設計を取り止める。 2. 平面交差点設計を取り止める。 3. 協議・検討資料作成を追加する。 4. BIM・CIM活用を追加する。 5. 仮設構造物設計を取り止める。 上記により、数量の増減を行う。 また、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。