

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度木与防災構造物設計他業務
業 務 場 所	山口県阿武郡阿武町木与地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 L = 0 . 5 k m 箱型函渠詳細設計 N = 3 箇所 大型ブロック積擁壁詳細設計 N = 1 0 箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 , 9 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 , 7 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度木与防災構造物設計他業務
業 務 場 所	山口県阿武郡阿武町木与地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 L = 0 . 5 k m 箱型函渠詳細設計 N = 3 箇所 大型ブロック積擁壁詳細設計 N = 1 0 箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 , 7 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 5 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。