

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月28日
契約業者名	(株)長大 広島支社
契約業者の住所	広島県広島市中区鉄砲町7番18号
業務の名称	令和5年度益田・田万川道路田万川ランプ橋外橋梁予備設計業務
業務場所	山口県萩市下田万から山口県萩市椿東地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号益田・田万川道路における橋梁予備設計及び一般国道191号大井・萩道路における橋梁修正設計を行う業務である。
履行期間(自)	令和 6年 3月29日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	60,566,000円(税込み)
変更金額	+ 1,155,000円(税込み)
変更後の契約金額	61,721,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和6年12月27日まで延期する。