

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 宇部建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山陽小野田市大字山野井 3 8 4 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度三隅・長門道路上ゲ地区外地形測量業務
業 務 場 所	山口県長門市
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号三隅・長門道路の上ゲ地区外において航空レーザ測量等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 2 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 4 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による請負業務費の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 宇部建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山陽小野田市大字山野井 3 8 4 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度三隅・長門道路上ゲ地区外地形測量業務
業 務 場 所	山口県長門市
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号三隅・長門道路の上ゲ地区外において航空レーザ測量等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2, 4 5 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2, 6 4 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1、現地の状況により数量の変更を行う。 2、地元調整に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 2 月 2 8 日まで延期する。