

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月25日
契 約 業 者 名	(株) 片平新日本技研　中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町2番62号
業 務 の 名 称	令和5年度大井・萩道路中ノ倉川橋外予備設計業務
業 務 場 所	山口県萩市椿東地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号大井・萩道路における橋梁予備設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和　6年　3月29日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	32,813,000円 (税込み)
変 更 金 額	＋ 143,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	32,956,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年2月28日まで延期する。