

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 1 - 5 - 7
業 務 の 名 称	令和 5 年度山陰西部地質リスク分析業務
業 務 場 所	島根県益田市戸田町から山口県長門市深川湯本
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号益田・田万川道路、一般国道 1 9 1 号大井・萩道路及び一般国道 1 9 1 号三隅・長門道路における地質リスク検討を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 8 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 4 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により数量の増減を行う。