

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 5 年度益田・田万川道路道路詳細設計業務
業 務 場 所	島根県益田市戸田町から山口県萩市下田万
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号益田・田万川道路における道路詳細設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 8 , 0 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 1 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 1 , 2 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 5 年度益田・田万川道路道路詳細設計業務
業 務 場 所	島根県益田市戸田町から山口県萩市下田万
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号益田・田万川道路における道路詳細設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 1 , 2 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 7 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 4 , 9 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。