

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　4月30日
契 約 業 者 名	復建調査設計（株）　山口支社
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市小郡維新町3番16号
業 務 の 名 称	令和5年度大井・萩道路大井地区外構造物詳細設計業務
業 務 場 所	山口県萩市大井地区から山口県萩市椿
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号大井・萩道路の大井地区外における構造物設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和　6年　3月16日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	39,490,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2,090,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	41,580,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	復建調査設計（株） 山口支社
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市小郡維新町 3 番 1 6 号
業 務 の 名 称	令和 5 年度大井・萩道路大井地区外構造物詳細設計業務
業 務 場 所	山口県萩市大井地区から山口県萩市椿
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号大井・萩道路の大井地区外における構造物設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 3 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 9 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1 , 現地の状況により、数量の増減を行う。 2 , 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 3 月 2 8 日まで延期する。