

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月22日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発 山口支店
契約業者の住所	山口県山口市旭通り一丁目10番10号
業務の名称	令和5年度益田・田万川道路田万川地区構造物詳細設計業務
業務場所	山口県萩市下田万地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号益田・田万川道路の田万川地区における構造物設計を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 6年 3月15日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	24,585,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,276,000円 (税込み)
変更後の契約金額	25,861,000円 (税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発 山口支店
契約業者の住所	山口県山口市旭通り一丁目10番10号
業務の名称	令和5年度益田・田万川道路田万川地区構造物詳細設計業務
業務場所	山口県萩市下田万地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号益田・田万川道路の田万川地区における構造物設計を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 6年 3月15日
履行期間 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	25,861,000円 (税込み)
変更金額	+ 506,000円 (税込み)
変更後の契約金額	26,367,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年3月21日まで延期する。