

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月30日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和5年度大井・萩道路道路詳細設計業務
業務場所	山口県萩市大井から山口県萩市椿
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号大井・萩道路における道路詳細設計を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 6年 3月16日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	30,228,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,595,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,823,000円 (税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和5年度大井・萩道路道路詳細設計業務
業務場所	山口県萩市大井から山口県萩市椿
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号大井・萩道路における道路詳細設計を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 6年 3月16日
履行期間 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	31,823,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,444,000円 (税込み)
変更後の契約金額	36,267,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年3月21日まで延期する。