

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　4月22日
契 約 業 者 名	(株) エイエム建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市浜乃木2－7－22
業 務 の 名 称	令和5年度大井・萩道路椿東地区用地調査等その1業務
業 務 場 所	山口県萩市大字椿東地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	用地測量18万m ² 独立工作物調査5箇所 立竹木調査20千m ² 墓地管理者等の調査10使用者 墳墓の調査算定50m ²
履 行 期 間 (自)	令和　6年　3月　5日
履 行 期 間 (至)	令和　6年　9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	52,085,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3,322,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	55,407,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る 特例措置による請負代金の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) エイエム建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市浜乃木 2 - 7 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 5 年度大井・萩道路椿東地区用地調査等その 1 業務
業 務 場 所	山口県萩市大字椿東地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	用地測量 1 8 万 m ² 独立工作物調査 5 箇所 立竹木調査 2 0 千 m ² 墓地管理者等の調査 1 0 使用者 墳墓の調査算定 5 0 m ²
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 , 4 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 , 4 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況等により作業に不測の時間を要したため、履行期間を令和 6 年 3 月 1 4 日に変更する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) エイエム建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市浜乃木 2 - 7 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 5 年度大井・萩道路椿東地区用地調査等その 1 業務
業 務 場 所	山口県萩市大字椿東地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号大井・萩道路事業（萩市大字椿東地内）に必要な 用地測量及び用地調査等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 , 4 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6 , 5 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減があったので変更する。