

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度大井・萩道路大井トンネル詳細設計他業務
業 務 場 所	山口県萩市大井地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号大井・萩道路における大井トンネルの詳細設計等 を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1, 7 8 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2, 2 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3, 9 9 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。