

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 5 年度益田・田万川道路飯浦トンネル詳細設計業務
業 務 場 所	島根県益田市飯浦町地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号益田・田万川道路における飯浦トンネルの詳細設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 , 3 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 5 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。