

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 宇部建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山陽小野田市大字山野井 3 8 4 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度三隅・長門道路豊原地区外地形測量業務
業 務 場 所	山口県長門市三隅下
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号三隅・長門道路の豊原地区外において航空レーザ 測量等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 1 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 7 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 9 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1, 現地の状況により、数量の変更を行う。 2, 地元調整に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 2 月 2 8 日まで延期する。