

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) コスモ建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市斐川町荘原 2 2 2 6 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度益田・田万川道路飯浦地区外地質調査業務
業 務 場 所	島根県益田市戸田町から島根県益田市飯浦町
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号益田・田万川道路の飯浦地区外における構造物等の地質調査を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 3 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応における請負業務費の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) コスモ建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市斐川町荘原 2 2 2 6 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度益田・田万川道路飯浦地区外地質調査業務
業 務 場 所	島根県益田市戸田町から島根県益田市飯浦町
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号益田・田万川道路の飯浦地区外における構造物等の地質調査を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 3 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 4 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。