

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 宇部建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山陽小野田市大字山野井 3 8 4 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度三隅長門道路三隅中村地区外地質調査業務
業 務 場 所	山口県長門市
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号三隅・長門道路の三隅中村地区外における構造物等の地質調査を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 8 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負業務費の変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 宇部建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山陽小野田市大字山野井 3 8 4 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度三隅長門道路三隅中村地区外地質調査業務
業 務 場 所	山口県長門市
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号三隅・長門道路の三隅中村地区外における構造物等の地質調査を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 8 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 5 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1, 現地の状況により、数量の変更を行う。 2, 地元調整に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 1 月 3 1 日まで延期する。