

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 宇部建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山陽小野田市大字山野井 3 8 4 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度大井・萩道路椿地区外地質調査業務
業 務 場 所	山口県萩市椿地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号大井・萩道路の椿地区外における地質調査を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 8 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 地元調整に時間を要したため、工期を令和 7 年 1 月 3 1 日まで延期する。