

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月23日
契 約 業 者 名	(株) 坂本建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市関戸1017-4
業 務 の 名 称	令和6年度大井・萩道路椿東地区外地質調査業務
業 務 場 所	山口県萩市椿東～大井地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号大井・萩道路の椿東地区から大井地区における構造物等の地質調査を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和　6年　7月　6日
履 行 期 間 (至)	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,680,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3,520,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	24,200,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。