

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月18日
契 約 業 者 名	U I Cコンサルタント（株）
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市大字東須恵3897-2
業 務 の 名 称	令和6年度益田・田万川道路市味地区外地質調査業務
業 務 場 所	山口県萩市下田万地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　6年　7月　6日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,950,000円 (税込み)
変 更 金 額	±　0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,950,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地元調整に時間を要したため、工期を令和7年2月28日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	U I C コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市大字東須恵 3 8 9 7 - 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度益田・田万川道路市味地区外地質調査業務
業 務 場 所	山口県萩市下田万地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号益田・田万川道路の市味地区外における構造物等の地質調査を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 3 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 2 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。