

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	シンワ技研コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市道笑町 4 - 1 2 - 2 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度益田・田万川道路飯浦地区外用地調査等業務
業 務 場 所	島根県益田市飯浦町、小浜町及び戸田町地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号益田・田万川道路事業（益田市飯浦町、小浜町及び戸田町地内）に必要となる用地測量及び用地調査等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 4 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	幅杭の設置にあたり地元調整に時間を要したため、履行期間を令和 7 年 3 月 3 1 日に延長し、現地の状況等により数量が増減したので変更する。