

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度大井・萩道路椿東地区用地調査等その 3 業務
業 務 場 所	山口県萩市
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号大井・萩道路事業（萩市大字椿東地内）に必要な 用地測量及び用地調査等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況等により作業に不測の時間を要したため、履行期間を令和 7 年 3 月 3 1 日に延長する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度大井・萩道路椿東地区用地調査等その 3 業務
業 務 場 所	山口県萩市
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号大井・萩道路事業（萩市大字椿東地内）に必要な 用地測量及び用地調査等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 9 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 , 4 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況等により数量が増減したため変更する。