

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 総合技術コンサルタント 中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町 2 番 6 2 号
業 務 の 名 称	令和 6 年度大井・萩道路大井ランプ橋橋梁詳細設計業務
業 務 場 所	山口県萩市大井地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号大井・萩道路における大井ランプ橋の詳細設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 0 , 4 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 2 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による業務委託料の変更。