

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	復建調査設計（株） 山口支社
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市小郡維新町 3 番 1 6 号
業 務 の 名 称	令和 6 年度益田・田万川道路床ヶ平川橋橋梁詳細設計業務
業 務 場 所	島根県益田市小浜町地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号益田・田万川道路における床ヶ平川橋の詳細設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 2 , 9 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 4 , 0 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による業務委託料の変更。