

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 2 月 2 7 日                                                           |
| 契 約 業 者 名                           | 復建調査設計（株） 山口支社                                                             |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 山口県山口市小郡維新町 3 番 1 6 号                                                      |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 6 年度山陰西部地域道路概略検討他業務                                                     |
| 業 務 場 所                             | 山陰西部国道事務所管内                                                                |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                            |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本業務は、山陰道における整備方針検討資料作成、アンケート調査及び道路概略修正設計ほかを行うものである。                        |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 5 月 8 日                                                             |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                           |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 4 1 , 2 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)                                                |
| 変 更 金 額                             | + 5 , 5 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                                |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 6 , 8 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                |
| 変 更 理 由                             | 1 , 現地の状況により、数量の増減を行う。<br>2 , 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。 |