

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月18日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋5－20－8
業 務 の 名 称	令和6年度大井・萩道路萩IC橋修正設計他業務
業 務 場 所	山口県萩市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号大井・萩道路の萩ICにおいて、最新の基準に基づき維持管理を考慮した上部工形式を検討し、橋梁予備修正設計を行う。 なお、橋台の一部は平成14年道路橋示方書に基づき既に施工されているため、上部工の形式変更を踏まえた補強の要否、構造検討、施工計画の立案を行う業務である。
履 行 期 間（自）	令和　6年　7月31日
履 行 期 間（至）	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,844,000円（税込み）
変 更 金 額	±　0円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	19,844,000円（税込み）
変 更 理 由	1．関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年2月28日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	令和 6 年度大井・萩道路萩 I C 橋修正設計他業務
業 務 場 所	山口県萩市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号大井・萩道路の萩 I Cにおいて、最新の基準に基づき維持管理を考慮した上部工形式を検討し、橋梁予備修正設計を行う。 なお、橋台の一部は平成 1 4 年道路橋示方書に基づき既に施工されているため、上部工の形式変更を踏まえた補強の要否、構造検討、施工計画の立案を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 8 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 7 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 5 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。